PLAN FOR ASFALTERING FOR PERIODEN 2020-2032
I samsvar med årsmøtevedtak 2017 ble det på årsmøtet 2018 vedtatt at asfaltering skulle tas over tid, og det ble vedtatt en 5-årsplan for asfaltering. Asfalteringen skulle tas innenfor budsjetterte rammer. I 2019 ble det i samsvar med planen asfaltert i rode 3, med start innerst i roden og opp til parkeringsplassen. Kostnaden ble drøyt kr 130.000. 
Veinettet i huseierforeningen er ca 1 km, i tillegg kommer snuplasser og gjesteparkeringer. Gjenstående asfalteringsarbeider er anslått til 1,2 mill. kr dersom det legges til grunn at resterende vei og øvrige arealer skal asfalteres i hele lengder.
Det er varierende tilstand på veinettet men etter ny befaring med fagmann anses i hovedsak veinettet som fortsatt tilfredsstillende.  Selv om det er sprekker i asfalten enkelte steder, er det fortsatt store deler som er tilstrekkelig asfaltert. Det er få steder hvor asfalten har begynt å smuldre opp og løsne fra underlaget. 
Planen for asfaltering binder mye penger hvert år og gir lite rom til annen utbedring innenfor budsjettet. Siden planen for asfaltering ble lagt i 2018 er det avdekket at det er nødvendig med andre utbedringer på særlig lekeapparatene, som forfaller hurtigere enn tidligere antatt.
 For å ha et visst handlingsrom i budsjettene, legger Styret derfor fram en revidert plan for asfaltering.  Styret foreslår fortsatt at det blir gjort rodevise asfalteringer, men at ferdigstillelse blir endret fra 2022 til 2032. Det legges opp til at asfaltering blir gjort sammenhengende i hver rode. Behov for å tette huller eller større sprekker gjøres i tillegg fortløpende innen budsjett.
Asfaltering av de fleste roder er dyrere enn hva som er mulig å ta innenfor ett budsjettår. Styret foreslår derfor å gjøre årlige avsetninger til asfalteringsfondet. Rekkefølgen på rodene følger tidligere oppsatt plan. Styret gis fullmakt til løpende å vurdere rekkefølgen på asfalteringen av rodene, og prioritering opp mot andre behov. Asfaltering og annet vedlikehold blir lagt fram i det årlige budsjettforslaget.
Dette gir følgende plan for asfaltering:
2020-2023: Rode IV starter ved informasjonstavle og hele veien, samt gangstiene mot lekeplass 
2023-2026: Rode VI starter ved innkjøring og ned mot rode V. 
2026-2029: Resterende Rode V samt gangsti mot rode III 
2029-2032: Rode I og II 
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